
# Indicador
Dueño del

Proyecto
Socio(s) del

Proyecto
Comienza

Termi
na

2009 2010 2011 2012
Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1

53 Programa de Evaluación y SCWA PRMD 8/1/00 12/31/16
Administración de Agua Subterránea

69 Actualización del Plan General PRMD Asesor 7/1/02 8/31/08

51 Tránsito Publico (SMART) SMART 1/1/04 1/1/14

52 Servicio de Trenes de Carga NCRA 1/11/05 1/1/09

3 Sistema de Administración de ACTTC, HR ISD 7/1/06 6/30/10
Recursos Humanos y Nómina

70 ADA GS Todos los Departamentos 12/4/06 7/31/09
del Condado

50 Viajar en Auto en Grupo GS TPW, SCTA, MTC 8/1/07 1/1/10

71 Acuerdo de Anexión del
Santa Rosa

Suroeste de CAO CDC 1/15/07 1/30/09

47 Financiamiento de Carretera TPW Asesor, SCTA 6/1/07 6/30/10

380 Plan de Bienes Raíces Fase I GS 7/2/07 10/1/08

45 Desposeimiento del Basurero CAO Asesor, TPW, SCWA 7/27/07 12/31/08

68 Colaborativa de Acción de Salud DHS HSD 10/1/07 10/31/09

35 Traspasar la Propiedad del Juzgado GS Asesor, DA, CAO, PD, 10/11/07 9/1/08
Libertad Condicional,
Alguacil

75 Unidad Especial de Metanfetamina DHS DA, Libertad Condicional, 11/1/07 9/16/08
Alguacil, HSD, PD

48 Financiamiento del Puente TPW PRMD 12/1/07 6/30/10

46 Auditoría de Supervisión de TPW TPW Asesor, GS 12/4/07 12/31/10

26 Plan Maestro de Justicia Penal CAO Libertad Condicional,
Alguacil, PD, DA, DHS,

12/11/07 6/30/09

HSD, ISD, GS

73 Libertad Condicional – Implementación
de Herramientas de Evaluación de

Libertad
Condicional

ISD 1/1/08 4/1/09

Riesgo

72 Sistema de Administración de Cárcel
(JMS)

Sheriff ISD 2/1/08 9/30/08

2 OPEB Fase II HR CAO, Asesor, ACTTC 2/5/08 6/30/10

379 Proyectos de Desarrollo Tribual: CAO Asesor, TPW, PRMD, 3/1/08 9/3/08
Graton Alguacil

9 Sistema de Administración de GS Compras – ACTTC, ISD 5/1/08 7/31/09
Contrato Adm.

27 Inversiones Corriente Arriba para HSD DHS, CDC, CAO, 7/1/08 6/30/09
Reducir la Demanda de Largo Alcance Libertad Condicional,
de Justicia Penal del Condado Alguacil, PD, DA

4 Medición del Rendimiento, Fase I CAO, GS, PRMD GS, PRMD, ISD 7/1/08 12/31/09

31 Plan Maestro de Justicia Juvenil CAO DA, Libertad Condicional, 7/5/08 6/30/09
Alguacil, PD, HSD, DHS

37 Plan de Instalaciones Integrales del GS Todos los Departamentos 8/1/08 11/1/11
Condado del Condado
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60 Relaciones Intergubernamentales CAO Todos los Departamentos
del Condado

8/31/08 3/31/09

376 Prácticas de Comunicación de la Junta CAO Todos los Departamentos
del Condado

8/31/08 9/30/09

66 Relaciones Comunitarias CAO Todos los Departamentos
del Condado

10/1/08 9/30/09

7 Fondo para Innovación de Tecnología ISD ACTTC, Todos los
Departamentos del
Condado

1/1/09 6/30/11

8 Revisión de Políticas del Condado ISD Todos los Departamentos
del Condado – Jefe de
Departamento

1/1/09 3/5/10

14 Enmienda del Plan de
Reurbanización del Russian
River

CDC Asesor, PRMD, TPW,
GS, DHS

1/1/09 6/30/10

41 Financiamiento para Reparaciones
Importantes y Reemplazos (MR&R)

GS Todos los Departamentos
del Condado

1/1/09 4/15/10

67 Papeles del Condado en CBOs/Foros CAO Todos los Departamentos
del Condado

2/1/09 7/1/09

17 Tarifa del Fondo General y
Análisis de Mejoras de
Ingresos

ACTTC CAO 7/1/09 6/30/11

74 Eslabón de Juzgado y Sistemas
de Datos de Criminales del
Condado

ISD DA, Libertad
Condicional, Alguacil,
PD

7/1/09 6/30/10

5 Medición del Rendimiento, Fase II CAO TBD 1/1/10 6/30/11

28 Demográficas Cambiantes:
Mejorar la efectividad de
Interacción/ Envolvimiento con
Poblaciones Crecientes y mejorar
Recursos y Sistemas Basados en la
Comunidad

DHS HR 1/1/10 12/30/11

6 Medición del Rendimiento, Fase III CAO TBD 7/1/11 6/30/13
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